
Etape 2 – Tunnel under Marselis Boulevard 

 

Havnens betydning for Aarhus 

I kraft af sin beliggenhed har Aarhus udviklet sig i samklang med erhverv relateret til søfart og 

handel. Aarhus Havn har været porten, som byen hentede ny viden, inspiration og økonomisk 

fremdrift gennem. I dag er Havnen både en vigtig erhvervsvirksomhed og hjemsted for mange 

virksomheder. Som Danmarks største terminalhavn bidrager den samlet set med vækst både 

regionalt og nationalt. Havnen er med til at skabe byens puls. 

 

Havnen skal også i fremtiden være en central del af Aarhus' liv. Når planerne om De Bynære 

Havnearealer er fuldt realiseret, er Havnen både virksomhed med fokus på at skabe fortsat 

vækst og hjemsted for boliger, andre erhverv, kulturelle institutioner og et nyt multimediehus. 

Bag beslutningen om fremtidens havnemiljø i Aarhus ligger et ønske om helhed, sammenhæng 

med byen og æstetisk holdbare løsninger. I fremtiden bliver Havnen i endnu højere grad end i 

dag en bærende kraft og integreret i byen med tilbud til mange forskellige grupper. 

 

Projektets formål 

Projektet ”Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn” har til formål at skabe en direkte ad-

gangsvej fra Aarhus Syd Motorvejen til Aarhus Havn, og samtidig skabe bedre forhold for be-

boerne langs strækningen. Realiseringen af projektet vil resulterer i en tidssvarende infrastruk-

tur, hvor den tunge erhvervstrafik til Aarhus Havn føres i en tunnel under Marselis Boulevard.  

 

Parallelt med dette projekt omdannes det centrale havnebyrum blandt andet med det formål at 

reducere trafikken langs med havnen i Aarhus. Trafikanterne anvises til Ringvejen og Ringga-

den som de fremtidige trafikkorridorer rundt om Aarhus. Her indgår Marselis Boulevard som en 

del af ringgadesystemet, og en tunnel under Marselis Boulevard vil på denne måde sikre gode 

trafikforhold for alle trafikanter og for beboere i området.   

 

Der er fokus på en bedre infrastruktur både på kort og lang sigt. Med etablering af Tunnel un-

der Marselis Boulevard skabes en fremtidssikret trafikadgang direkte ind i byens økonomiske 

centrum. Dette betyder, at det bliver nemt at komme ind til centrum af Aarhus for at handle, 

benytte sig af kulturelle tilbud samt øvrige arrangementer, som den centrale del af Aarhus by-

der på. Det forventes at have en positiv økonomisk effekt for de erhvervsdrivende.  

 

Ved etablering af De Bynære Havnearealer bliver der anlagt store parkeringsanlæg i Urban 

Media Space og Navitas, som sikrer gode tilgængelige parkeringsforhold. Dette understøtter 

yderligere Marselis Boulevard og tunnelen under denne som primær adgangsvej ind til Aarhus 

centrum samt Havnen.  

 

På samme tid vil trafiksikkerheden omkring Marselis Boulevard blive væsentlig forbedret, når 

den tunge trafik fjernes fra det lokale vejnet. For beboere og de bløde trafikanter bliver områ-

det tryggere at færdes i. Samtidig vil beboerne opleve, at miljøet bliver mindre belastet, lige-

som der skabes en ny sammenhæng i kvarteret omkring Marselis Boulevard. 

  



Projektet er på alle måder en robust og holdbar løsning, som vil være bærende for udviklingen 

af Aarhus de næste mange år.  

 

 

Proces- og tidsplan for projektet 

Se nedenstående tidsplan for Etape 2 – Tunnel. Det skal nævnes at tidsplanen er foreløbig. 

Den skal gennemarbejdes med det valgte konsortium for at opnå den optimale tidsplan under 

hensynstagen til projektets økonomi og trafikafvikling. Tidsplanen kan parallelt forskydes, alt 

efter hvornår projektet igangsættes. 

 

Som udgangspunkt tager udbudsfasen samt perioden for kontraktforhandling ca. et år. 

 

Anlægsperioden vurderes til at vare mellem 4 til 5 år. 
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Uddybning af faserne for Etape 2 - tunnel 

Fase 1 – Prækvalifikation – udbudsprojekt - tilbudsfase 

Projektet har en tyngde, som gør, at vi forventer, at både nationale og internationale konsorti-

er vil byde på opgaven. Ved at iværksætte en prækvalifikationsprocedure får Aarhus Kommune 

mulighed for at vælge mellem de mest professionelle og egnede entreprenører.  

 

Aarhus Kommune udbyder projektet i en styret total entreprise, hvilket indebærer: 

 at entreprenørens mulighed for innovation (og dermed besparelse for bygherren)  

er betydeligt større 

 at risiko for krav fra entreprenøren til bygherren er større 

 at entreprenøren overtager en del risici 

 at perioden for tilbud og kontraktforhandlinger er relativ lang 



Samtidig med prækvalifikationen vil udbudsprojektet blive finpudset og gjort endeligt klar til 

udsendelse til de valgte bydende. I tilbudsfasen arbejder de bydende på at afgive pris på pro-

jektet.  

 

Fase 2 – Licitation – vurdering af tilbud – accept af tilbud – 1. spadestik 

Prisen for projektet kendes principielt først ved åbning af tilbuddene på licitationsdagen (uddy-

bes senere). Herefter vurderes tilbuddene, og Aarhus Kommune vælger tilbud blandt de by-

dende, hvorefter en kontraktforhandling indledes. Ved indgåelse af kontrakt med det valgte 

konsortium, starter samtidigt et samarbejde med fokus på at belyse samtlige muligheder for at 

optimere på tid, økonomi samt trafikafvikling, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er mu-

ligt at fremkomme med en detaljeret tidsplan på anlægsarbejdet. Det er vigtigt, at konsortiet 

får indflydelse på anlægsprojektets fremdrift. Som udgangspunkt er der fokus på at få Marselis 

Boulevard reetableret så hurtigt som muligt, hvorefter entreprenøren kan arbejde i tunnelen. 

Når kontrakten er færdigforhandlet og underskrevet, er vi klar til 1. spadestik på etape 2 – 

tunnel.  

 

Fase 3 – åbning for trafik – idriftsættelse  

Anlægsperioden forventes at vare mellem 4 – 5 år.  

 

Økonomi 

Af nedenstående oversigt fremgår finansieringsmodellen for etablering af dels etape 1, Åhave-

vej, dels etape 2 – Tunnel. Der er tale om skønnede anlægsomkostninger.Priserne er konjunk-

turafhængige, og før licitationsresultatet på etape 2 – Tunnel kendes, er nedenstående bedste 

bud på anlægsomkostningerne. 

 

Skønnede anlægsomkostninger – mio.kr. (2012-priser – fremskrevet fra Byrådsind-

stilling i 2010) 

 

Anlægssum, Etape 1 og Etape 2:  1.812 mio. kr. 

 

Finansiering af projektet 

 

Kommunalopsparing      400 mio. kr. 

Staten         250 mio. kr. 

Aarhus Havn         350 mio. kr. 

EU-støtte fra MOS (Motorways Of the Sea)         92 mio. kr. 

EU-støtte projektering           32 mio. kr. 

Sum:                      1.124 mio. kr. 

 

Det resterende beløb finansieres af Aarhus Kommune via provenuet fra dækningsafgiften (den 

politiske aftale mellem S, V og K) samt beløb fra hjemfaldsklausuler.  

  

 

 

 



Trafikafvikling 

Den faktiske trafik på Marselis Boulevard er steget med ca. 17 % siden 1996 – og den tunge 

trafik med ca. 25 %. På Marselis Boulevard (ved Stadion Allé) kører der i dag i alt godt 15.000 

køretøjer pr. døgn, heraf 2.400 lastbiler og sættevognstog.  

 

Etape 2 – tunnel, den rigtige løsning i forhold til trafikudviklingen 

I VVM-redegørelsen for ”Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn” er der udarbejdet prognoser 

for trafikken for etape 2 – tunnelen samt en alternativ løsning. Den alternative løsning består i 

at bibeholde den eksisterende Marselis Boulevard med 4 spor, men for at give den nødvendige 

trafikafvikling på stedet, vil krydsene skulle ombygges og optimeres samt sideveje vil skulle 

spærres. Konsekvensen vil også være en betydelig forringelse af tilgængeligheden for borger-

ne i området. Af hensyn til miljøet for de omkringboende vil der skulle foretages støjreduce-

rende afskærmning, som visse steder vil være vanskelig at foranstalte. Der vil i den alternative 
løsning være tale om en betydelig større trafikmængde i gadeniveau – med en lang række kapaci-
tetsmæssige udfordringer, selv for en 4-sporet vej.  

 

Beregningerne viser, at der på Marselis Boulevard, vest for Stadion Allé, i den alternative løs-

ning forventes en døgntrafik i 2023 på ca. 21.500, mens der i etape 2 - tunnelen vil køre 

13.000 i tunnelen og 10.000 på terræn – altså en noget lavere trafik i gadeniveau. Tilsvarende 

er trafikmængden på Marselis Boulevard vest for Dalgas Avenue beregnet til ca. 35.000 køre-

tøjer mod 13.000 i tunnelen og 19.500 på terræn. Til sammenligning kører der i dag ca. 

30.000 biler på Ringvejsystemet. Øvrige forventede trafiktal på Åhavevej og Marselis Boule-

vard ses i tabellen nedenfor.  

 

Trafikken på udvalgte veje Etape 2 – Tunnel Den alternative løsning 

Total Tunge Total Tunge 

Åhavevej     

- vest for ankomstcenter 26.500 5.500 21.500 5.100 

- vest for Skanderborgvej 26.500 5.500 22.500 5.100 

Marselis Boulevard     

- terræn vest for Jyllands Allé   8.500    500 19.000 5.400 

- tunnel vest for Jyllands Allé 13.000 5.000 - - 

- terræn vest for Stadion Allé 10.000    500 21.500 5.500 

- tunnel vest for Stadion Allé 13.000 5.000 - - 

- terræn vest for Dalgas Avenue 19.500 1.000 35.000 5.800 

- tunnel vest for Dalgas Avenue 13.000 5.000 - - 

- terræn vest for Strandvejen 11.500    500   5.500    800 

- tunnel under Strandvejen 13.000 5.000 24.500 5.000 

Prognoseberegninger for år 2023 på Marselis Boulevard og Åhavevej.(uddrag af tabel fra  VVM-redegørelsen) 

 

 

 



Etape 2 – tunnel under Marselis Boulevard vurderes fortsat at være den bedste løsning på en 

bedre vejforbindelse til Aarhus Havn, trods de sidste tre års generelle fald i biltrafikken, der 

blandt andet skyldes den globale krise. Den alternative løsning vurderes ikke at være optimal, 
hverken kapacitetsmæssigt eller miljømæssigt i forhold til omgivelserne – selv med en evt. mindre 
trafikstigning end forventet.  

 

Planlægning af projektet 

Anlægget af Etape 2 – Tunnel er tilrettelagt således, at de trafikale gener ved arbejdet be-

grænses mest muligt. I projekteringsfasen har der været lagt stor vægt på at have en kon-

struktiv dialog med blandt andre havnens brugere omkring eksempelvis særtransporter. 

 

Trafikafvikling i projektets anlægsfase 

Det er forudsat at Etape 2 - Tunnel bliver udbudt som en styret total entreprise. Det betyder, 

at de overordnede rammer for entreprenøren er defineret, og at der lægges vægt på en så 

optimal trafikafvikling i anlægsperioden som muligt. Det betyder også, at der skal indgås et 

samarbejde med det valgte entreprenørkonsortium for at belyse samtlige muligheder for at 

optimere både på tid, økonomi samt trafikafvikling. 

 

Gennem diverse tiltag på det eksisterende vejnet, herunder ombygning af berørte kryds, æn-

dring og supplering af signalreguleringer, implementering af ITS(Intelligent Transport Styring) 

og god information til trafikanterne, vil trafikken kunne afvikles – dog med længere passage 

tid på det overordnede vejnet.  Som følge af diverse tiltag vil nogle trafikanter forventelig væl-

ge andre ruter, hvilket vil forbedre trafikafviklingen på vejnettet ved Marselis Boulevard i an-

lægsperioden. Der vil altid være adgang til Aarhus Havn, mens etape 2 anlægges. 

 

Den samlede vejkapacitet begrænses i anlægsperioden, hvilket gør trafikafviklingen mere sår-

bar. Det kan især have betydning ved særligt store arrangementer i Aarhus Kommune. 

 

Når processen for optimering af entreprisen er gennemført, vil det være muligt at redegøre for 

en detaljeret trafikafviklingsmodel samt konsekvenserne af denne.  


